

PASSEURS D'IMAGES NORD-PAS DE CALAIS**PHASAGE OPERATIONNEL 2015****12 JANVIER 2015 :**

- Date limite de retour de la **fiche de préinscription** pour l'édition 2015.

JANVIER 2015 :

- Rencontres avec les porteurs de projet et études des projets

2 FEVRIER 2015 :

- Date limite de retour du **dossier d'appel à projets**.

FEVRIER – MARS 2015 :

- Réunions avec les porteurs de projet pour étudier le projet de la ville, ses contenus spécifiques et envisager les modalités de mise en œuvre.
- Comité de pilotage. Bilan 2014 – Ouverture 2015

MARS - AVRIL 2015 :

- Réunions de programmation avec les villes pour le choix des films en plein air
- Travaux de co-construction des projets d'atelier
- Envoi aux porteurs de projet de la liste des propositions de films pour les séances de cinéma en plein air.

AVRIL 2015 :

- Comité de pilotage sur la programmation des actions
- Validation des projets
- Calage des dates de séances en plein air.

MAI – JUIN 2015 :

- Rencontres de travail à Hors Cadre pour les stagiaires des ateliers
- Présentation de la plateforme et enregistrement sur Internet des stagiaires
- Commission CNC pour la validation des films plein air
- Retrait du matériel de communication et des chèques cinéma par les villes.

JUIN – SEPTEMBRE 2015 :

- Déploiement des séances en plein air, ateliers de pratique, chèques cinéma
- Visionnage du travail final à Hors Cadre pour les stagiaires des ateliers et validation des films avec Hors Cadre.

SEPTEMBRE – DECEMBRE 2015:

- Mise en œuvre des ateliers de programmation, séances-débat et séances exceptionnelles
- Rencontre Territorialisée
- Restitutions croisées d'ateliers et échanges entre participants
- Mise en ligne sur la plateforme des productions d'été
- Réunions d'évaluation et de bilans.