

PASSEURS D'IMAGES VERSANT NORD DES HAUTS-DE-FRANCE PHASAGE OPERATIONNEL 2021

(sous réserve des évolutions institutionnelles et budgétaires)
(sous réserve de l'évolution des restrictions sanitaires liés à la covid-19)

NOVEMBRE 2020

- Dossier de demande de subventions
- Elaboration du budget prévisionnel global

11 DECEMBRE 2020 :

- Date limite de retour de la **fiche d'inscription** pour l'édition 2021.

15 JANVIER 2020 :

- Date limite de retour du **dossier d'appel à projets 2021**.
- Etude des pré-projets

25-26 FEVRIER 2021 :

- Rencontres Régionales Passeurs d'Images des Hauts-de-France (édition 2020).

FEVRIER – MARS 2021 :

- Réunions avec les porteurs de projet pour étudier le projet de la ville/structure, ses contenus spécifiques et envisager les modalités de mise en œuvre.
- Points de pilotage régional

MARS - AVRIL 2021 :

- Travaux de co-construction des projets d'ateliers
- Envoi aux porteurs de projet de la liste des propositions de films pour les séances de cinéma en plein air (pré-sélection).

AVRIL 2021 :

- Validation des projets et des maquettes budgétaires
- Calage des dates de séances en plein air
- Mise en œuvre des ateliers de programmation des plein air avec les habitants

MAI - JUIN 2021 :

- Validation des maquettes financières
- Rencontres avec les stagiaires des ateliers de pratiques
- Validation des films pour les séances de cinéma en plein airs
- Points de pilotage régional

JUILLET – AOUT 2021 :

- Déploiement des séances en plein air, ateliers de pratique, chèques cinéma
- Accompagnement opérationnel des partenaires de terrain par Hors Cadre
- Mise en œuvre de l'atelier itinérant régional (maillage du réseau)
- Préparation des Rencontres Régionales (édition 2021)

SEPTEMBRE – DECEMBRE 2021:

- Mise en œuvre d'ateliers de programmation, séances-débat
- Rencontres Régionales des Hauts-de-France (édition 2021)
- Restitutions d'ateliers et échanges avec les participants
- Réunions d'évaluation et de bilans avec les porteurs de projets.
- Travaux administratifs